

Infoskriv

Ny informasjon Bakkedalen - omlegging vann/avløp og områdestabilisering - Fremdrift

Viser til tidligere SMS-varsel/ info som ble lagt ut på Ullensaker kommunes hjemmeside i sommer vedrørende igangsetting av arbeider med etablering av nytt Vann- og anlegg, samt oppfylling i Bakkedalen for områdestabilisering.

Fremdrift

I tidligere infoskriv ble det informert om at arbeidet var planlagt ferdigstilt i løpet av februar 2017. Noe grøntarbeider måtte naturligvis ferdigstilles til våren. Av forskjellige årsaker har dessverre arbeidene tatt lengre tid enn planlagt og en ferdigstilling av anleggsarbeidene blir flyttet mot sommeren. Årsakene til forsinkelsene er sammensatte, men skyldes blant annet forsinkelser på borerigg, til dels kompliserte arbeider, utfordrende grunnforhold m.m.

Gjenstående arbeider

Gjenstående arbeider er knyttet til inntrekking av vann- og avløpsledninger ved retningstyrt boring, etablering av kummer i allerede etablerte spuntgroper samt reetablering av grøntområder og overflater.

Arbeidstider

Normalarbeidstid på anlegget er fortsatt mellom kl 07-19 mandag til torsdag og fredag 07-14. Utførelsen av boringene for VA-ledninger vil foregå mandag til torsdag kl 07-19.

Byggherren beklager forsinkelsen og alle ulemper og uønskede hendelser spesielt noen av beboerne har blitt påført. Ønsker samtidig å takke for at dere som nærmeste naboer til anlegget har vært svært tålmodige, imøtekommende og hjelpelige i forbindelse med gjennomføringen av arbeidene. Så får vi se frem til Idretts- og aktivitetsparken som kommer.

Kontaktpersoner

Navn	Funksjon	Telefon	E-post
Jo Husby	Byggeleder	45 40 10 38	jo.husby@norconsult.com
Torben Olsen	Anleggsleder Park & Anlegg AS	95 05 88 55	torben.olsen@park-anlegg.no
Bjørn Vestheim	Prosjektleder Ullensaker kommune	90 47 62 37	Bjorn.vestheim@ullensaker.kommune.no