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Skolebruksplan Ullensaker 2021-2031 

Vedtatt av Kommunestyret 07.09.2021:

2. Prioritet – Ungdomsskole sone C – Nytt 

ungdomsskoleområde (Allergot/Nordby)

Utvidet kapasitet på ungdomstrinnet i sone C har 

andreprioritet i planen, men i prinsippet må det 

arbeides parallelt med utredningene på 

barneskoletrinnet og ungdomstrinnet i sone C. Det 

forutsettes at tomtesituasjonen i Jessheim sentrum 

kan påvirke muligheten, og det anbefales derfor at 

alternativ 1 og 2 holdes åpne inntil 

utredningsarbeidet har avdekket mulighetene for 

tilstrekkelig tomtekapasitet i Jessheim sentrum. Det 

må påregnes midlertidige løsninger pga. den korte 

tidshorisonten.



Bakgrunn

I konseptvalgutredningen (KVU) 
for ny ungdomsskole på Jessheim 
ble det avdekket behov for å se 
på hele skolesituasjonen i sone C

• Behov
• Kapasitet
• Gjenbruk
• Tidsaspekt
• Økonomi

Dette for å avdekke den mest hensiktsmessige 
løsningen for ungdomsskole og barneskole 



Ungdomsskolekapasitet 

i Ullensaker kommune



GYSTAMARKA
Kapasitet: 750

Gystadmarka

Nordby

Allergot

ALLERGOT
Grønn kap.: 318

Gul kap.: 405

Vesong

NORDBY
Grønn u/moduler: 260
Gul u/moduler: 312
Grønn m/moduler: 299
Gul m/moduler: 359

621

339

301

373

VESONG
Grønn u/moduler: 325
Gul u/moduler: 390
Grønn m/moduler: 398
Gul m/moduler: 478

Elevtall ungdomsskoler 

Totalt
1639
(2022-tall)



Gystadmarka

Nordby

Allergot

ALLERGOT
Grønn kap.: 318
Gul kap.: 405

Vesong

VESONG
Grønn u/moduler: 325
Gul u/moduler: 390
Grønn m/moduler: 398
Gul m/moduler: 478

NORDBY
Grønn u/moduler: 260
Gul u/moduler: 312
Grønn m/moduler: 299
Gul m/moduler: 359

GYSTAMARKA
Kapasitet: 750
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Ungdomsskoler: 
Elevtallsutvikling og 

kapasiteter



Barneskolekapasitet i sone C



HOVIN
Grønn kap.: 244
Gul kap.: 293

Elevtall barneskoler 

sone C

Totalt
1515
(2022-tall)

Jessheim

Døli

Hovin

SKOGMO
Grønn u/moduler: 303
Gul u/moduler: 364
Grønn m/moduler: 468
Gul m/moduler: 563

Skogmo

DØLI
Grønn u/moduler: 313

Gul u/moduler: 376
Grønn m/moduler (5 stk): 453

Gul m/moduler (5 stk): 516

JESSHEIM
Grønn kap.: 500

Gul kap.: 600

366

491

385

285



Jessheim

Døli

Hovin

JESSHEIM
Grønn kap.: 500
Gul kap.: 600

Skogmo
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DØLI
Grønn u/moduler: 313
Gul u/moduler: 376
Grønn m/moduler (5 stk): 453
Gul m/moduler (5 stk): 516
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Barneskoler i sone C: 
Elevtallsutvikling og kapasiteter

SKOGMO
Grønn u/moduler: 303
Gul u/moduler: 364
Grønn m/moduler: 468
Gul m/moduler: 563



• Tid/ fremdrift

• Begrenset tomtetilgang

• Startet bredt med 12 

alternativer 

• Snevret ned til 3 alternativer 

som ble lagt til grunn i 

mulighetsstudien

De tre tomtealternativene for ny 

ungdomsskole er:

Tomtevalg

Tomtestørrelse: 22 850 m2

Bevaringsverdig bygg 

(Kalypso) 

med ungdomsklubb.

Reguleringsstatus: 

Tjenesteyting

Tomtestørrelse: 24 470 m2

Moduler til 

voksenopplæringen på tomt. 

Jobbes med ny lokalisering.

Reguleringsstatus: 

Tjenesteyting

Tomtestørrelse: 32 600 m2

Dagens bygningsmasse gir 

dårlig utnyttelse av tomt. 

Reguleringsstatus: 

Tjenesteyting



Norconsult ved Inger Marie Fagerhaug 

presenterer mulighetsstudien



Alternative løsninger for skolestrukturen 

i sone C

Alternativ 1
- Ny stor ungdomsskole 

på Jessheim 
- Konvertere Nordby til        

barneskole 
- Konvertere Allergot til 

barneskole  
- Utvidelse av Døli utgår  

Alternativ 2
- Utvidelse av 

Nordby u.skole  
- Utvidelse av 

Allergot u.skole
- Utvidelse av Døli

Alternativ 0
Ingen endring



Viderefører dagens situasjon 

Ingen oppgraderinger av 

eksisterende bygningsmasse 

utover krav. Moduler for å ta 

elevvekst. 

Alt.0: Ingen 

endring

Døli
Behov for kap.økning, midlertidig løst med modul. 
Utvide Døli er førsteprioritet i skolebruksplanen.

Jessheim
Lav funksjonalitet i bygget og dårlig utnyttet tomt. 
Behov for kapasitetsøkning fra 2032. 

Skogmo
Behov for kapasitetsøkning fra 2028. 

Allergot
Behov for kapasitetsøkning fra 2029. 

Nordby
Behov for kapasitetsøkning fra 2023 iht. til 
elevtallsframskriving. 



Alt. 0: Tidslinje

Jessheim barneskole + ressurssenter
Videreføre eksisterende bygg

Nordby ungdomsskole +  ressurssenter
Videreføre eksisterende bygg og moduler

Døli barneskole
Videreføre eksisterende bygg og 
moduler

Allergot ungdomsskole
Videreføre eksisterende bygg

Skogmo barneskole
Virdereføre eksisterende bygg

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Nordby
4 stk 
modul

2 stk 
modul
Døli

2 stk 
modul
Døli

Allergot
2 stk 
modul



Alt. 0: 

Økonomisk 

vurdering

P50 Usikkerhet (20%) Total 
budsjettramme

54 232 342,- 0 ,- 54 232 342,-

43 903 050,- 0 ,- 43 903 050,-

22 433 766,- 0 ,- 22 433 766,-

50 652 350,- 0 ,- 50 652 350,-

171 221 518,- 0 ,- 171 221 518,-

Nordby 
ungdomsskole

Allergot 
ungdomsskole

Jessheim 
barneskole

Døli 
barneskole

P50 oppdelt i kategorier:

Nordby 
ungdomsskole og 

resurssenter

Allergot 
ungdomsskole

Jessheim 
barneskole og 
resurssenter

Døli barneskole

.000

10000.000

20000.000

30000.000

40000.000

50000.000

60000.000
Miljøambisjoner

Tomteerverv

Midlertidige løsninger/moduler

Utomhus

Riving

Rehab/nybygg

Nødvendige oppgraderinger v/bevaring



Ny ungdomsskole på 

Jessheim etableres. 

Eksisterende ungdomsskoler 

konverteres til barneskoler. 

Døli videreføres som i dag 

uten utvidelse. 

Midlertidig løsning for Nordby 

2025 – 2028 (2029).

Alt. 1

Døli
Allergot konverteres til barneskole og dekker 
elevtallsveksten i Døli skolekrets. 

Jessheim
Ny stor ungdomsskole med kapasitet til elevene ved 
dagens ungdomsskoler i sone C, Allergot og Nordby.

Skogmo
Deler av elevtallsveksten håndteres ved omgjøring 
av Allergot til barneskole.

Allergot
Konverteres til barneskole.

Nordby
Konverteres til barneskole som erstatning for 
Jessheim barneskole og ressurssenter.



Alt. 1:Tidslinje

Nordby barneskole +  ressurssenter

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Forprosj Anskaf Utf

Skisse Prosj Prosj Utf Utf

Skisse Prosj Utf

Nordby barneskole +  ressurssenter
Konverteres til barneskole som erstatning 
for dagens Jessheim barneskole. Utvides

Ny ungdomsskole Jessheim og 
ressurssenter
Nybygg ungdomsskole

Skogmo barneskole
Videreføre eksisterende bygg

Allergot benyttes for å ta 
elevtallsvekst

Allergot barneskole
Konverteres til barneskole og dekker 
elevveksten på Døli og delvis Skogmo

Døli barneskole
Videreføre eksisterende bygg og 
moduler avvikles



Ny ungdomsskole Jessheim 
og ressurssenter

Døli barneskole
Allergot barneskole

Nordby barneskole og ressurssenter

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Skogmo barneskole

Forprosj Anskaf Utf
Nordby: Behov for midlertidig løsning grunnet 
omgjøring til barneskole 01.2025 – 07.2026

Nordby: Behov for midlertidig løsning 
grunnet ny ungdomsskole 07.2026 – 06.2028

Alt. 1:Tidslinje

Skisse Prosj Prosj Utf Utf

Skisse Prosj Utf



Alt. 1: 

Økonomisk 

vurdering

P50 Usikkerhet 
(20%)

Total 
budsjettramme

486 248 487,- 97 249 697,- 583 498 184,-

439 457 985,- 87 891 597 ,- 527 349 582,-

779 691 597,- 155 938 319,- 935 629 917,-

48 431 250,- 9 686 250,- 58 117 500,-

1 753 829 319 ,- 350 765 864,- 2 104 595 183,-

Nordby 
barneskole

Allergot 
barneskole

Ny ungdomsskole 
Jessheim

Døli 
barneskole

P50 oppdelt i kategorier:

Nordby 
ungdomsskole og 

resurssenter

Allergot 
ungdomsskole

Jessheim 
barneskole og 
resurssenter

Døli barneskole

.000

100000.000

200000.000

300000.000

400000.000

500000.000

600000.000

700000.000

800000.000

900000.000
Miljøambisjoner

Tomteerverv

Midlertidige løsninger/moduler

Utomhus

Riving

Rehab/nybygg

Nødvendige oppgraderinger v/bevaring



Rehabilitering og utvidelse av 

dagens ungdomsskoler, 

Allergot og Nordby, til 

kapasitet på 540 elever. 

Utvidelse av Døli barneskole 

til kapasitet på 700 elever.

Midlertidig løsning for Nordby 

2025 – 2026, Døli 2026 –

2027 og Allergot 2028 –

2029.

Alt. 2

Døli
Rehabilitering og utvidelse av dagens skole til 
kapasitet til 700 elever.

Jessheim
Ingen endring

Skogmo
Ingen endring.

Allergot
Rehabilitering og utvidelse for dagens ungdomsskole 
til kapasitet til 540 elever.

Nordby
Rehabilitering og utvidelse for dagens ungdomsskole 
til kap. til 540 elever. Inkl. utvidelse av ressurssenter. 



Alt. 2:Tidslinje

Forprosj Anskaf Utf

Nordby ungdomsskole og  ressurssenter
Rehab og utvidelse av ungdomsskolen

Jessheim barneskole og ressurssenter
Ingen endring

Skogmo barneskole
Ingen endring

Allergot ungdomsskole
Rehab og utvidelse av ungdomsskolen

Døli barneskole
Rehabilitering og utvidelse

Skisse Prosj Utf Utf

Skisse Prosj Ansk Utf Utf

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031



Alt. 2:Tidslinje

Jessheim skole og ressurssenter

Døli barneskole

Allergot ungdomsskole

Nordby ungdomsskole og ressurssenter

Skogmo barneskole

Nordby: Behov for midlertidig 
løsning 01.2025 – 06.2026

Allergot: Behov for midlertidig 
løsning 01.2028 – 06.2029

Døli: Behov for midlertidig løsning 
06.2026 – 12.2027

Forprosj Anskaf Utf

Skisse Prosj Ansk Utf Utf

Skisse Prosj Utf Utf

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031



Alt. 2: 

Økonomisk 

vurdering

P50 Usikkerhet (20%) Total 
budsjettramme

484 528 075,- 97 421 346,- 584 528 075,-

507 364 299,- 101 472 860,- 608 837 159,-

84 336 000,- 16 867 200,- 101 203 200 ,-

515 661 807,- 103 132 361,- 618 794 168 ,-

1 594 468 835,- 318 893 767,- 1 913 362 602,-

Nordby 
ungdomsskole

Allergot 
ungdomsskole

Jessheim 
barneskole

Døli 
barneskole

P50 oppdelt i kategorier:

Nordby 
ungdomsskole og 

resurssenter

Allergot 
ungdomsskole

Jessheim 
barneskole og 
resurssenter

Døli barneskole

.000

100000.000

200000.000

300000.000

400000.000

500000.000

600000.000
Miljøambisjoner

Tomteerverv

Midlertidige løsninger/moduler

Utomhus

Riving

Rehab/nybygg

Nødvendige oppgraderinger v/bevaring



Oppsummering

Alt. 0:
Ingen endring

Alt. 1:
Ny stor ungdomsskole på Jessheim

Konvertere Nordby til barneskole 

Konvertere Allergot til barneskole  

Utvidelse av Døli utgår 

Alt. 2:
Utvidelse av Nordby u.skole  

Utvidelse av Allergot u.skole

Utvidelse av Døli

Total budsjettramme:
171 221 518,-

Total budsjettramme:
2 104 595 183,-

Total budsjettramme:
1 913 362 602,-



Vurdering

Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2

Alternativ 0 viderefører dagens 
løsning med avsatt drift- og 

vedlikeholdskostnader. Løsningen 
innebærer at det må etableres 

moduler for å dekke den fremtidige 
elevtallsveksten. Det er medtatt 

moduler på Nordby, Allergot og Døli. 
Prisen inkluderer leie i 5 år og 
deretter overtar kommunen 

modulene. 

Alternativ 1 gir totalt 1080 
elevplasser på ungdomstrinnet og 

1151 elevplasser på 
barneskoletrinnet. Døli berøres ikke. 

Løsningen inneholder 1 ny 
ungdomsskole inkl. idrettshall, 2 

barneskoler konvertert fra 
ungdomsskoler.

Alternativ 2 gir totalt 1000 
elevplasser på ungdomstrinnet og 

700 elevplasser på 
barneskoletrinnet. Jessheim skole 

og ressurssenter berøres ikke. 
Løsningen inneholder utvidelse av 2 

ungdomsskoler, og 1 barneskole 
med utvidet kapasitet. Idrettshaller 
til å dekke kroppsøvingsbehovet til 

skolene.

Anbefaling: 
Alternativ 0 besvarer ikke 

bestillingen og kan derfor ikke 
anbefales.

Anbefaling:
Alternativ 1 berører 3 skoler 

nybygg/ oppgradering. 
Elevtallsveksten ivaretas langt 

utover planperioden. Løsningen 
anbefales.

Anbefaling:
Alternativ 2 oppgraderer og utvider 

kapasiteten ved 3 skoler. 
Alternativet er relativt kostnads-
krevende, uten at det gir så god 

kapasitetsøkning. Løsningen 
anbefales derfor ikke.


