

Infoskriv

Bakkedalen -omlegging vann/avløp og områdestabilisering

Ullensaker kommune skal igangsette arbeider med etablering av nytt VA-anlegg samt foreta en oppfylling i Bakkedalen for områdestabilisering.

Fremdrift

Tilrigging på anleggsplassen har startet opp og arbeider med oppfylling/områdestabilisering samt etablering av grop forventes å starte medio Juni. Ferieavvikling for anlegget blir i uke 28-30, men det kan forventes aktivitet med blant annet tilkjøring av masser i ferien. Grøftarbeidene starter opp i august og alle arbeidene er planlagt ferdigstilt februar 2017.

Anleggstrafikk/anleggsområdet

Anleggstrafikken vil ledes inn Gamlevegen fra Gjerdrumsvegen og følger Gamlevegen frem til dyrket mark hvor det etableres midlertidig anleggsvei og riggplass. For å ivareta myke trafikanter er det nedsatt fartsgrense til 30 km/t i perioden og det etableres midlertidig gang-og sykkelvei forbi riggområdet. Gamlevegen vil bli rengjort ved behov og det foretas støvdempende tiltak langs midlertidig anleggsvei.

Sikring av anleggsområdet vil bli utført forskriftsmessig.

Arbeidstider

Normalarbeidstid på anlegget er mellom kl 07-19 mandag til fredag.

I forbindelse med prosjektet vil det være nødvendig med noe spunting. Dette er til dels støyende, men de støyende arbeidene vil ikke være kontinuerlige. Det vil i løpet av dagen være stillere perioder i forbindelse med innheising av materialer og oppstilling av rigg.

Spuntarbeidene er planlagt å pågå fra medio juni til medio september. Arbeidstidene for disse arbeidene er:

Mandag – onsdag: 07-18

Torsdag: 07-15

Kontaktpersoner

Navn	Funksjon	Telefon	E-post
Jo Husby	Byggeleder	45 40 10 38	jo.husby@norconsult.com
Torben Olsen	Anleggsleder	95 05 88 55	torben.olsen@park-anlegg.no
Bjørn Vestheim	Prosjektleder Ullensaker kommune	90 47 62 37	Bjorn.vestheim@ullensaker.kommune.no